



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ.αποφ. 724 / 26-09-2018

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

Από το πρακτικό της  
 22ης/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  
 Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη

Στο Πανόραμα σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη, με αριθ. Πρωτ. 25685/20-09-18 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

**ΘΕΜΑ 39<sup>ο</sup> της ημερησίας διάταξης: Έγκριση κατασκευής του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη», της αντίστοιχης Πράξης, προϋπολογισμού 8.722.233,73 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αρ. 73/2016 μελέτη και των τευχών δημοπράτησης αυτής, όπως εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 5026/14-09-18 έγγραφο, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασεως αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα 30 δηλ.:

Παρόντες	Απόντες
1) Γεράνης Μιχάλης, Πρόεδρος Δ.Σ.	1) Χατζηαντωνίου Νικόλαος
2) Καρτάλης Ιωάννης	2) Τσιρά Ιφιγένεια
3) Δωρής Σωκράτης	3) Μαρκούδης Δημήτριος
4) Ντίτσιος Ιωάννης	4) Κελεπούρης Χαράλαμπος
5) Γιαννούδη Ελένη	5) Φαρίνη Κυριακή
6) Μπαμπάρτσας Γεώργιος	6) Αντωνούδης Απόστολος
7) Τιτόπουλος Ηρακλής	7) Αποστολίδου Χαρίκλεια, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
8) Τσογκαρλίδης Παρασκευάς	8) Γκουραμάνη Μαρία
9) Κεδίκογλου Γεώργιος	9) Χατζηστογιάννης Ιωάννης
10) Ζώτου Νίκη	10) Νυφούδης Νικόλαος
11) Μπουτσιβάρης Χρήστος	11) Γουγούσης Σπυρίδων
12) Κωνσταντινίδου Ανατολή	
13) Ζελίδου Παναγιώτα	
14) Σαουρίδου Σοφία	
15) Μπουλομύτης Νικόλαος	
16) Αντωνιάδης Ελευθέριος	
17) Λυρούδης Ηλίας	

18) Παρισόπουλος Γεώργιος 19) Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη 20) Γιατζής Κωνσταντίνος 21) Παρασκευάς Ηλίας 22) Πλωμαρίτης Ευστράτιος 23) Αντωνόπουλος Γεώργιος 24) Αγγελινούδης Βάιος 25) Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 26) Καρίκας Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ 27) Γαβρής Κων/νος 28) Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσεάς 29) Σαριδάκης Ιωάννης 30) Μόττας Νικόλαος	
--	--

- Στη συνεδρίαση ,σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη **κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης**.
- Στη συνεδρίαση νομίμως σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και δεν παραβρέθηκαν.
- Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- Παραβρέθηκε η Ελένη Γκένου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν δώδεκα **(12 ) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο .Οι Δ.Σ. Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσεάς ,Μόττας Νικόλαος και Σαριδάκης Ιωάννης δεν συμμετέχουν στην συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων .
- Προτάχθηκαν επίσης τα θέματα 54<sup>ο</sup>,60<sup>ο</sup> και 61<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης .

**Εισηγούμενος ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Μπουλομούτης Νικόλαος το 39<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:**

**ΣΧΕΤ.:** 1. Την υπ' αριθμ. 09/09-01-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη έγκρισης της με αρ. μελ. 73/2016 και έγκρισης υποβολής της πρότασης με τον ίδιο τίτλο στην Πρόσκληση 040.6ii του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

2. Την υπ' αριθμ. 02/10-01-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ πυλαίας Χορτιάτη έγκρισης της με αρ. μελ. 73/2016 και έγκρισης υποβολής της πρότασης με τον ίδιο τίτλο στην Πρόσκληση 040.6ii του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

3. Την υπ' αριθμ. 3570/05-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

4. Την υπ' αριθμ. 157/18-07-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη αποδοχή ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» και κωδικό ΟΠΣ 50040002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4/10-01-2017 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη και συγκεκριμένα του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη για την υλοποίηση της εγκεκριμένης

συγχρηματοδοτούμενης πράξης και Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

5. Την υπ' αριθμ. 583/24-07-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη αποδοχή ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» και κωδικό ΟΠΣ 5004002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10/09-01-2017 Απόφασης ΔΣ Πυλαίας-Χορτιάτη και συγκεκριμένα του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη για την υλοποίηση της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης πράξης και Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Την υπ' αριθμ. 189/27-09-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη Ορισμός κωδικών για το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ με τίτλο «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2018.

7. Την 84/11/24.05.2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

8. Την υπ' αριθμ. 446/11-06-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» με αρ. μελ. 73/2016, της αντίστοιχης Πράξης που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης που τη συνοδεύουν

9. Την υπ' αριθμ. 106/28-06-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» με αρ. μελ. 73/2017, της αντίστοιχης Πράξης που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης που τη συνοδεύουν

10. Την υπ' αριθμ. 124/11-07-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη για την τροποποίηση της απόφασης 189/2017 ΔΣ ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη Ορισμός κωδικών για το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ με τίτλο «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2018.

11. Το υπ' αριθμ. 4458/06-08-2018 Έγγραφο διατύπωσης Αρνητικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο 1 του θέματος

12. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη»

13. Την υπ' αριθμ. 4830/05-09-2018 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» με κωδικό ΟΠΣ 5004002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020»

14. Το υπ' αριθμ. 5026/14-09-2018 Έγγραφο διατύπωσης Θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο 1 του θέματος

Με την Απόφαση 09/09-01-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (1 σχετικό) και την Απόφαση 02/10-01-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη (2 σχετικό) είχε εγκριθεί η υπ' αριθμ. 73/2016 μελέτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τίτλο «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη», προϋπολογισμού πράξης 8.970.853,72€, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	<b>Τίτλος Υποέργου</b>	<b>Προϋπολογισμός Υποέργου</b>
1	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	8.518.000 €, χωρίς ΦΠΑ
2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ	425.900 €
3	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΔΗΕ	με ΦΠΑ 24% 26.953,72€

Με το (3) σχετικό, αποφασίστηκε η Ένταξη της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5004002 και συνολικό προϋπολογισμό 8.869.887,94 ευρώ.

Με το (7) σχετικό η επικαιροποιημένη μελέτη του Υποέργου 1 θεωρήθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Με την Απόφαση 446/11-06-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (8 σχετικό) και την Απόφαση 106/28-06-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη (9 σχετικό) εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» με αρ. μελ. 73/2016, της αντίστοιχης Πράξης που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης που τη συνοδεύουν και ο προϋπολογισμός της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» με ΟΠΣ 5004002 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	<i>Τίτλος Υποέργου</i>	<i>Προϋπολογισμός Υποέργου</i>
1	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	Σύνολο: 8.722.234,00 €
2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ	416.425,81 € και 9.474,19 € Φ.Π.Α. Σύνολο: 425.900,00 €
3	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΔΗΕ	21.736,87 € και 5.216,85 € Φ.Π.Α. Σύνολο: 26.953,72 €

Στις 05-07-2018 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά Αίτημα Προέγκρισης Σταδίου Δημοπράτησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη».

Με το έγγραφο 4458/06-08-2018 (σχετικό 11) της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας διατυπώθηκε αρνητική γνώμη στο παραπάνω αίτημα, για την πραγματοποίηση διορθώσεων και ελλείψεων επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρύσσονταν το Υπόεργο 1. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται η ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του Υποέργου 1.

Στις 23-08-2018 υποβλήθηκε από την υπηρεσία μας τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης και με την υπ' αριθμ. 4830/05-09-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας (13 σχετικό) εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη», με συνολικό κόστος Πράξης 9.175.087,45 € χωρίς ΦΠΑ Υποέργου 1 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	<i>Τίτλος Υποέργου</i>	<i>Προϋπολογισμός Υποέργου</i>
1	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	Σύνολο: 8.722.233,73 € πλέον ΦΠΑ 24%
2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ	416.425,81 € και 9.474,19 € Φ.Π.Α. Σύνολο: 425.900,00 €
3	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΔΗΕ	21.736,87 € και 5.216,85 € Φ.Π.Α. Σύνολο: 26.953,72 €

Στις 29-08-2018 επαναυποβλήθηκε ηλεκτρονικά Αίτημα Προέγκρισης Σταδίου Δημοπράτησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη».

Στις 13-09-2018 έγινε επιστροφή του παραπάνω αιτήματος, μέσω του συστήματος ΟΠΣ 2014-2020, για την πραγματοποίηση μικρών διορθώσεων επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρύσσονταν το Υπόεργο 1, χωρίς να επέρχεται αλλαγή του τελικού ποσού του προϋπολογισμού.

Στις 13-09-2018, σε συνέχεια της επιστροφής του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης του εν λόγω έργου επανυποβλήθηκε το Αίτημα Προέγκρισης Σταδίου Δημοπράτησης του εν λόγω έργου, με διορθωμένα τα τεύχη δημοπράτησης του σύμφωνα με τις σχετικές παρατηρήσεις.

Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, με το υπ' αριθμ. 5026/14-09-2018 έγγραφο (14 σχετικό), η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας** διατύπωσε **Θετική Γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης ενέκρινε την Διακήρυξη του Υποέργου 1, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησής του.**

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους Κ.Α 15-11-00-00 με τίτλο «**Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών στη ΔΕ Χορτιάτη**», Κ.Α 15-11-00-01 με τίτλο «**Κατασκευή διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων του έργου Αποχέτευσης Οικισμών στη ΔΕ Χορτιάτη**» της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη. Το έργο έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του έτους 2018 της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη σύμφωνα με την Απόφαση 124/2018 ΔΣ της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη (10 σχετικό).

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. ε του Ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**», θα καταρτίσει τους όρους, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα κατακυρώσει την δημοπρασία του έργου η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5026/14-09-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και όλα τα παραπάνω σχετικά έγγραφα.

#### **Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω**

**Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει :**

- 1. την έγκριση κατασκευής του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη», της αντίστοιχης Πράξης, προϋπολογισμού 8.722.233,73 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αρ. 73/2016 μελέτη και των τευχών δημοπράτησης αυτής, όπως εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 5026/14-09-18 έγγραφο**
- 2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου – με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσια σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**
- 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ** την σχετική με το θέμα **εισήγηση** της Υπηρεσίας, η οποία εξ' ολοκλήρου περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά το Δ.Σ.

**1. Εγκρίνει την κατασκευή του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη», της αντίστοιχης Πράξης, προϋπολογισμού 8.722.233,73 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αρ. 73/2016 μελέτη και των τευχών δημοπράτησης αυτής, όπως εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 5026/14-09-18 έγγραφο**

**2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου – με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσια σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**

**3. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

Η απόφαση πήρε α.α. **724 /26-09-18.**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ**